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V posledných rokoch prechádza na pouţívanie projektového managementu stále viac 
podnikov, a to nielen v aktivitách a procesoch, pre ktoré sú pravidlá a metódy 
projektového managementu nutné. Do princípov projektového managementu sa totiţto 
dá predefinovať a transformovať celá rada ďalších činností – napr. spracovanie 
školského projektu, stavba altánku, presťahovanie sa. 
V obore lokalizácie je štandardom tento stav riešiť pomocou projektov. Lokalizáciou sa 
rozumie proces, pri ktorom sa produkt (software, aplikácia, dokumentácia) okrem 
samotného prekladu do cieľového jazyka i prispôsobuje kultúrnym zvykom daného 
regiónu. Kaţdý produkt a jeho lokalizácia je vedená vo forme projektu s jasným 
časovým harmonogramom, nákladmi a špecifikáciou vecného prevedenia. Keďţe sa 
v oblasti lokalizácie pohybujem uţ niekoľko rokov, rozhodol som sa spracovať svoje 
reálne poznatky v rámci tejto práce.  
V prvej kapitole bude predstavená firma Alpha CRC, s.r.o., ktorej som zamestnancom 
a v rámci ktorej túto prácu spracúvam.  
U nasledujúcej kapitoly uvediem teoretický podklad, z ktorého som vychádzal. 
Obsahuje ucelený súhrn informácií o projektovom managemente a projektoch obecne. 
Tretia kapitola obsahuje praktickú časť práce, ktorá je aplikovaná v reálnych 
podmienkach. Najprv analyzuje pozíciu firmy zo širšieho i interného hľadiska. Okrem 
toho sú uvedené bliţšie informácie o konkrétnom lokalizačnom projekte Reeses. 
V ďalšej časti „Návrh riešenia“ sú uvedené plány a popis reálnych činností, ktoré sa 





Hlavným cieľom práce je navrhnúť plán pre projekt Reeses s vyuţitím metód 
projektového managementu. Dielčie ciele tejto práce boli stanovené: 
 Zefektívniť aplikáciu metodík projektového managementu v podniku. 
 Nastaviť štandardy kontroly projektu. 
 
Metódy spracovania diplomovej práce 
Pri spracovaní práce boli pouţité obecné metódy výskumu – analýza a syntéza, ale 
i špecifické metódy v podobe systémového prístupu. Teoretický základ oboch metód 
nasleduje. 
 
Analýza a syntéza 
Analýza je metodický postup poznania od celku k častiam. Ak systém ako celok 
vykazuje určité chovanie, potom sa toto chovanie musí dať vysvetliť chovaním jeho 
prvkov v danej štruktúre. V súbore analytických metód má samostatné postavenie: 
 hodnotová analýza, zameraná na funkciu systému a jeho prvkov 
z hľadiska celkovej hospodárnosti od konštrukcie, cez výrobu aţ po 
vyuţívanie, 
 regresná analýza, umoţňuje nachádzať závislosti medzi premennými 
systému a skúmať ich determinovanosť, 
 faktorová analýza, skúma vplyv (váhu) jednotlivých faktorov pri 
ovplyvňovaní študovaných veličín, 
 systémová analýza, ktorá je jednou zo systémových disciplín (obecná 
teória systému, systémová analýza, operačná analýza a systémove 
inţinierstvo). Môţeme ju popísať ako metodickú disciplínu, ktorá 
smeruje k poznaniu systému postupnou dekompozíciou systému na 
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podsystémy aţ na prvky so známou funkciou a väzbovosťou – zaujíma 
nás štruktúra a väzby systému. Je zameraná na skúmanie chovania 
systému, ktorý je ovplyvňovaný vonkajšími podnetmi za predpokladu, ţe 
poznáme jeho štruktúru a chovanie jednotlivých prvkov. Alebo ako 
disciplínu zameranú na analýzu riadiacich a informačných systémov 
s vyuţitím výpočtovej techniky. 
Pojmy analýza a syntéza môţeme pochopiť v ich protiklade; ak sa rozkladá celok na 
časti alebo sa zisťuje chovanie celku v závislosti na chovaní častí, analyzuje sa. Ak sa 
prevádza výber častí a vytvára sa z nich štruktúra, ktorá má splniť ţiadané chovanie, 
robí sa syntéza systému. Syntéza systému zahŕňa dve fáze: výber prvku pre systém 
a voľba štruktúry, ktorú budú prvky svojimi väzbami vytvárať. Syntézou máme vytvoriť 
systém, ktorý ako celok bude splňovať zadanú funkciu, jeho chovanie bude vyhovovať 
zadaným podmienkam. (10) 
 
Systémový prístup 
Systémovým prístupom označujeme taký spôsob myslenia, riešenia úloh a konania, pri 
ktorom sú javy chápané v ich vnútorných a vonkajších súvislostiach, t.j. komplexne. Pri 
systémovom prístupe chápeme problém tak, ţe sa dôsledne zameriavame na 
rešpektovanie väzieb medzi prvkami, ktoré vstupujú do úlohy, či uţ ide o väzby v rámci 
komplexu, ktorý je bezprostredne predmetom nášho záujmu, alebo o väzby na jeho 
významné okolie. 
Vyjadrené negatívne, systémovým prístupom nie je taký postup, kedy sa domnievame, 
ţe môţeme pochopiť nejaký jav alebo riešiť nejaký problém tak, ţe sa zaujímame len 
o jeho hlavné prvky. Takéto obmedzenie predstáv nutne vedie k primitívnemu, 
mechanickému chápaniu javov s príslušným vplyvom na kvalitu riešených úloh. 
Systém je (účelovo definovaná) mnoţina prvkov (objektov) a mnoţina väzieb medzi 
nimi, ktorá ako celok vykazuje určitú funkciu (resp. chovanie). (10) 
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1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODNIKU 
Alpha CRC, s.r.o. bola zaloţená v roku 1987 a má svoje vlastné výrobné pobočky po 
celom svete – v Severnej a Juţnej Amerike, Európe a Ázii. Sluţby lokalizácie sú 
poskytované prostredníctvom veľkých integrovaných tímov prekladateľov, technikov, 
DTP inţinierov a veľkej sieti partnerov po celom svete. Dokopy firma zamestnáva 
okolo 200 zamestnancov. 
Ročné obraty firmy dosahujú 20 miliónov dolárov a niekoľko najväčších svetových 
korporácií patrí k významným klientom, napr. IBM, Oracle, Autodesk, HP, eBay, 
Toshiba, SAP, Adobe, Cisco, Sony, Symantec. 
Portfólio poskytovaných sluţieb: 
 Preklad 
Jedným zo základných kameňov úspechu Alpha CRC za posledných 24 
rokov bol trvalo vysoký štandard prekladateľských sluţieb. Pouţívanie 
nástrojov prekladovej pamäte slúţi k efektívnej recyklácii prekladov 
a zabezpečení súladu terminológie a štýlu. Preklad prebieha v rozličných 
jazykových kombináciách. 
 Projektový management 
Projektový tím tvoria skúsení lokalizační špecialisti, z ktorých všetci sa 
môţu pochváliť silne organizačnými a riadiacimi schopnosťami. 
Vytvárajú a udrţiavajú efektívne komunikačné kanály medzi klientmi 
a pracovníkmi firmy a zabezpečujú, aby všetky projekty boli úspešne 
dokončené na čas. Kaţdý projekt je priradený dedikovanému 






Technický tím má skúsenosti so širokou škálou technológií. Inţinieri sú 
zbehlí v C++, Delphi, Visual Basic a niekoľko ďalších programovacích 
jazykoch. To umoţňuje vytvárať vlastné nástroje, ktoré pomáhajú 
zdokonaliť a optimalizovať procesy. 
 Multimédiá 
Zahŕňa spracovanie širokej škály videí a audio nahrávok. K dispozícii je 
plne vybavené nahrávacie štúdio a komplexná databáza profesionálnych 
hlasových talentov vo všetkých jazykoch. Firma má skúseností s 
nahrávaním zvuku pre hry a multimediálny software, dabing pre firemné 
prezentácie a hlasové pokyny pre software na rozpoznávanie reči. 
 Testovanie a QA 
Dlhoročná skúsenosť v lokalizácii znamená, ţe firma oplýva dôkladnými 





2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
2.1 Projektový management 
Úspešný projektový management môţe byť definovaný ako dosiahnutie plánovaných 
cieľov projektu, a to pri dodrţaní časového limitu, predpokladaných nákladov alebo 
iných čerpaných zdrojov, s dosiahnutím poţadovaného cieľového výkonu 
a s akceptovaním zákazníka projektu. Za ďalšie kritéria úspechu môţeme povaţovať 
moţnosť pouţitia zákazníkovho mena v referenciách, minimum zmien v pôvodnom 
projektovom zámere, realizáciu ďalších nadväzujúcich projektov a minimálne zaťaţenie 
beţného pracovného ţivota zákazníka projektu. 
Potenciálne výhody projektového managementu môţeme vymedziť nasledujúcim 
výčtom: 
 Ku všetkým aktivitám, ktoré sú súčasťou projektu, je priradená 
zodpovednosť bez ohľadu na prípadné zmeny realizačného personálu. 
 Je jasne identifikovaný časový a nákladový rámec realizácie. 
 Realizačné zdroje projektu sú pridelené na dobu trvania projektu a potom 
uvoľňované pre iné projekty alebo spotrebované, čo umoţňuje väčšiu 
flexibilitu a efektivitu vo vyuţívaní týchto zdrojov. 
 Sú vytvorené podmienky pre sledovanie skutočného priebehu oproti 
plánu, v priebehu realizácie je moţné definovať odchýlky oproti plánu 
a efektívne smerovať korektívne akcie. 
 Systém rozdelenia zodpovedností za riadenie projektu a pravidlá 
eskalácie problému umoţňujú plynulé riadenie bez nutnosti nadmerného 
dohľadu zo strany zákazníka/sponzora projektu. 
 Princípy riadenia prispievajú k získaniu súhlasu o naplnení alebo 
prekročení plánovaného cieľa projektu. 
 Systémový prístup k riadeniu projektu generuje celú radu informácií 
s výhodou pouţiteľných pre realizáciu ďalších projektov. 
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Samozrejme, projektové riadenie ma i svoje problematické stránky, ktoré vytvárajú celú 
radu situácií, často ťaţko predvídateľných, ktoré sú pre kaţdého projektového manaţéra 
výzvou: 
 Komplexný rozsah projektov a zaradenie projektu do hierarchie 
projektov, ktoré sú súčasťou komplexného programu. 
 Špecifické poţiadavky zákazníka projektu, často sa objavujú aţ 
v priebehu realizácie projektu. 
 Organizačné zmeny v spoločnosti, ktoré nastávajú v priebehu. 
 Riziká projektu a ťaţko predpovedateľné vonkajšie vplyvy. 
 Zmeny v technológií. 





Existujú štyri typické znaky projektov, ktoré ak sa vyskytujú spoločne, odlišujú riadenie 
projektu od iných manaţérskych činností. Projekty majú trojrozmerný cieľ, sú 
jedinečné, zahrňujú zdroje a realizujú sa v rámci organizácie. 
 
Cieľ projektu 
Projekty majú trojrozmerný cieľ, čo znamená súčasné splnenie poţiadavkov na vecné 
prevedenie, časový plán a rozpočtové náklady. Označené ako „trojimperatív“. Úspešné 
riadenie projektov vyţaduje, aby tieto tri podmienky boli merateľné a dosiahnuteľné. 
(11) 
Správna definícia cieľov projektu je jedným z kľúčových faktorov úspechu projektu. 
Čím vágnejšie je cieľ definovaný, tým neistejšie projekt zrejme dopadne a je vysoká 
pravdepodobnosť, ţe skôr či neskôr niektorá zo zainteresovaných strán začne zisťovať, 
ţe to, čo je realizované, je niečo úplne iného, neţ bolo definované. 
Jednou z pomôcok pre dobré definovanie cieľa je technika SMART. Ciele by mali byť 
podľa tejto techniky: 
 S – špecifické a špecifikované 
 M – merateľné 
 A – akceptovateľné 
 R – realistické 






Kaţdý projekt je jedinečný, pretoţe sa prevádza len raz, je dočasný a v takmer kaţdom 
prípade na ňom pracuje iná skupina ľudí. Pretoţe trvanie projektov je dočasné, vţdy je 
v nich veľa neistoty pokiaľ ide o to, čo bude schválené. Projekt navyše netrvá večne. 
Začína, keď prvý človek začne pracovať, a končí, keď je práca posledného človeka 
hotová. Niekde medzi tým sa na ňom podieľa niekoľko alebo veľa ľudí.  (11) 
 
Zdroje 
Projekty sa realizujú pomocou zdrojov – ľudských a materiálnych. Nad mnohými 
z poţadovaných zdrojov má manaţér projektu len minimálnu kontrolu. Manaţér 
projektu musí dobre organizovať ľudské zdroje, aby boli vyuţité dostupné materiálne 
zdroje. Musí riešiť rôzne potiaţe a emocionálne problémy, ktoré prirodzene plynú 
z vyuţívania týchto zdrojov a súčasne splniť poţiadavky zadávateľa projektu pri 
rešpektovaní časového harmonogramu a rozpočtu. Vedenie ľudí je často 
najobtiaţnejšou stránkou riadenia projektu. (11) 
 
Organizácia 
Kaţdá organizácia sleduje v danom okamihu súčasne veľký počet cieľov. Manaţér 
projektu tak býva často frustrovaný mnoţstvom iných smerov, na ktoré sa organizácia 
zdanlivo orientuje. Tieto rozmanité orientácie vznikajú v dôsledku osobných ambícií 
a záujmov, v dôsledku rôznych úzko obmedzených záujmov rôznych zloţiek 




2.3 Ţivotný cyklus projektu 
Projekt je prvkom, ktorý má charakter procesu, v dobe svojej existencie sa vyvíja 
a nachádza v rôznych fázach, ktoré nazývame ţivotným cyklom projektu: 
 Konceptuálny návrh – formulácia základných zámerov, hodnotenie 
prínosov a dopadov realizácie projektu, odhady nákladov a času 
potrebného na vlastnú realizáciu, predbeţná analýza rizík. 
 Definícia projektu – v podstate sa jedná o spresnenie výstupu z prvej 
fáze – diverzifikácia cieľov, výčet subsystémov a ich vnútorné 
rozhranie, príprava metodík a disponibilných znalostí a zručností, 
identifikácia zdrojov, nastavenie realistického časového rámca a prepočet 
nákladov, definícia rizík a predpokladov obmedzenia ich dopadu, 
príprava detailných plánov na realizáciu projektu. 
 Produkcia – vlastná realizácia projektu – riadenie prác a subdodávok, 
kontrola postupu podľa časového plánu a rozpočtu, riadenie komunikácie 
a nutnej projektovej dokumentácie, kontrola kvality a účinnosti 
dosiahnutia jednotlivých dielčích cieľov, testovanie výstupov, vytvorenie 
dokumentácie ako podkladu pre uţívanie predmetu projektu a tvorba 
plánu podpory v operačnom období. 
 Operačné obdobie – vlastné uţívanie predmetu projektu – integrácia 
predmetu projektu do existujúcich organizačných systémov spoločnosti 
uţívateľa, hodnotenie technologických, sociálnych a ekonomických 
dopadov realizovaného projektu v rámci predpokladov daných 
v konceptuálnom období, spätná väzba pre plánovanie ďalších projektov 
a hodnotenie úrovne spolupracujúcich systémov. 
 Vyradenie projektu – prevedenie predmetu projektu do štádia podpory 
a do prípadnej zodpovednosti organizácie, ktorá podporu poskytuje, 
prevedenie zdrojov na iné projekty, spracovanie poučení a získaných 




2.4 Logický rámec 
Logický rámec je nástrojom analýzy a prezentácie projektov v rôznych fázach. Formou 
diagramu poskytuje celistvý opis projektu všetkým zúčastneným stranám. Logický 
rámec je nástrojom, ktorý preukazuje svoju prospešnosť ako v príprave, tak aj v 
implementácii projektov. Je to matica štyroch stĺpcov a štyroch riadkov. (5) 
 
Obr. 2.1 Logický rámec. Zdroj: (5) 
 
Prvý stĺpec: Logická postupnosť rokov 
Obsahuje  intervenčnú logiku, ktorá je základom stratégie. Intervenčná logika ide od 
prostriedkov k celkovému cieľu. Prostredníctvom dostupnosti prostriedkov podnikneme 
aktivity, prostredníctvom aktivít dosiahneme výsledky, tie povedú k špecifickému cieľu 




Obr. 2.2 Intervenčná logika. Zdroj: (5) 
 
celkový cieľ: sleduje spoločenský zámer, t.j. sleduje vyšší cieľ ako je cieľ projektu 
(napr. ciele oblasti) 
špecifický cieľ: ide o cieľ, ktorý dosiahneme prostredníctvom  implementácie 
konkrétneho projektu so zameraním na jeho udrţateľnosť aj po ukončení projektu. 
Stanovujeme si maximálne 3 špecifické ciele. 
výsledky: produkty alebo výsledky podniknutých aktivít, ktoré prispejú k realizácii 
účelu projektu 
aktivity: činnosti, ktoré musíme vykonať za účelom dosiahnutia výsledkov. (5) 
 
Druhý stĺpec: Objektívne overiteľné ukazovatele 
Popisujú celkový cieľ, špecifický cieľ a výsledky pomocou merateľných ukazovateľov 
(kvantita, kvalita, čas, miesto, cieľová skupina).  
Hmotné a nehmotné prostriedky (vstupy) potrebné na uskutočnenie plánovaných aktivít 
uvádzame ako “Prostriedky“. (5) 
 
Tretí stĺpec: Zdroje overenia 
Stanovujú ako/kde je moţné overiť uskutočnenie celkového cieľa, špecifického cieľa, 
výsledkov a aktivít v závislosti od stanovených ukazovateľov. V prípade, ţe existuje 
viacero zdrojov overenia dosahovania cieľa, vyuţívame externé zdroje (faktúry, 
23 
 
štatistiky, zmluvy a pod.) V spodnom riadku  popisujeme náklady súvisiace 
s realizáciou aktivít  a zdroje financovania v delení na vlastné a cudzie/verejné zdroje. 
(5) 
 
Štvrtý stĺpec: Predpoklady 
Predpoklady sú externé (vonkajšie) faktory, ktoré nie je moţné daným projektom 
kontrolovať, ale sú kľúčové pre dosiahnutie ţiadaných výsledkov, špecifického 
a celkového cieľa.  
Podmienku potrebnú splniť pred začatím projektu uvádzame v najniţšej bunke štvrtého 
cieľa (napr. získanie nenávratného finančného príspevku). (5) 
 
 
Obr. 2.3 Čítanie logického rámca. Zdroj: (5) 
 
 po splnení počiatočných podmienok je moţné pristúpiť k realizácii 
aktivít, 
 po skončení aktivít a splnení predpokladov sa dostavujú výsledky, 
 výsledky a splnené predpoklady na vyššej úrovni naplnia špecifický cieľ, 
 po naplnení špecifického cieľa a predpokladov najvyššej úrovne je 




Plány napomáhajú koordinácii a komunikácii, poskytujú základ pre sledovanie priebehu 
projektu, často sú nutné pre splnenie poţiadavkov zákazníka a umoţňujú vyhnúť sa 
problémom. 
Efektívny projektový plán má nasledujúce vlastnosti: 
 Identifikuje všetko, čo je potrebné k úspešnému dokončeniu projektu. 
 Obsahuje harmonogram pre načasovanie týchto úloh a súvisiacich 
míľnikov. 
 Definuje potrebné zdroje so zárukou ich dostupnosti v patričnú dobu 
a zohľadňuje nasadenie týchto zdrojov a ich riadenie. 
 Má rozpočet nákladov pre kaţdú úlohu. 
 Obsahuje zodpovedajúcu rezervu pre nepredvídateľné udalosti. 
 Je dôveryhodný pre predpokladaných realizátorov, tak i pre management. 
Plány sú prostriedkom k delegovaniu častí trojimperatívu smerom dole na niţšie úrovne 
podriadenosti. Ak ľudia, ktorí za úlohy zodpovedajú, sa tieţ podieľajú na tvorbe plánov, 
budú mať ďalší dôvod, aby ho dodrţovali. Pre plánovanie teda existuje zlaté pravidlo: 
Zapojte osoby, ktoré budú na projekte pracovať, do plánovania prác. 
Plány sú tieţ základom vašej monitorovacej činnosti na projekte. Pre projekt je 
charakteristické, ţe nepostupuje podľa plánu. To, čo neviete, keď začínate, je kam a ako 
sa váš projekt odchýli od plánu. Odchýlky od plánu, zistené sledovaním postupu 
projektom, sú v priebehu jeho realizácie prvým varovným signálom, ţe existujú 
problémy, ktoré je treba riešiť. Mali by viesť ku korekcii a aktualizácii plánu. 
Plány sa týkajú budúcich udalostí. To znamená, ţe vaše plány sú simuláciou toho, ako 
sa majú veci v budúcnosti odohrávať. Budúcnosť v sebe zahŕňa veľa neistôt, z ktorých 
niektoré môţeme do určitej miery predpovedať a teda aj čiastočne riadiť, ale mnohé sú 
nepredvídateľné. Predvídateľné neistoty môţeme zníţiť (ale nie eliminovať) 
pouţívaním kontrolných zoznamov, dôkladným prejednaním plánov s odborníkmi 
a zapojením celého tímu. Neznáme faktory eliminovať nejde, ide ich ale v plánoch 




Akýkoľvek projekt vyţaduje určité vynaloţené úsilie, ktoré je spojené vytvorením 
dočasnej organizačnej jednotky – projektového tímu, má určený časový rámec 
a vymedzený finančný limit – rozpočet. 
Aby bolo moţné prevádzať časový rámec a rozpočet s konkrétnymi cieľmi projektu, je 
nutné tieto ciele rozpracovať do dielčich úsekov práce, ktorých obsah, časová náročnosť 
a úsilie, ktoré musia vynaloţiť členovia projektového tímu pre jeho splnenie, bude 
lepšie predvídateľná. Takto rozpracované ciele je potom moţné previazať s časovým 
a finančným plánom, ktorý je základom hlavného dokumentu, podľa ktorého je potom 
projekt riadený – projektového plánu. 
Zostavenie podrobnej hierarchickej štruktúry činností WBS (z anglického work 
breakdown structure) je jedným zo základných metodických prístupov projektového 
managementu. (9)  
 





Základné princípy formulácie úloh môţeme zhrnúť do nasledujúcich bodov: 
 Majú jasne špecifikované zadanie a poţadovaný výsledok. 
 Je určená ich predpokladaná pracnosť. 
 Sú zaradené do časového sledu projektu, t.j. obsahujú časový údaj o tom, 
kedy majú byť prevedené. 
 Zodpovednosť za ich výkon je priradená k určitej osobe (alebo skupine 
osôb u projektov väčšieho rozsahu), ktorá je poverená jeho prevedením 
alebo úlohu či jej časť ďalej deleguje podľa rozsahu svojich právomocí. 
 Sú uţité ako základná jednotka riadenia projektu, kedy je výsledný stav 
porovnaný s predpokladom, a to z pohľadu času, čerpaných nákladov, 




2.7 Časový plán 
Časový rozpis krokov projektu (harmonogram) je nezbytnou súčasťou plánu projektu 
a obsahuje všetky informácie o tom, v akých termínoch a časových sledoch budú práce 
na projekte prebiehať. K jednotlivým úsekom časového rozpisu sú priradené realizačné 
zdroje, ktoré prevádzajú výkony podľa zadania týchto dielčich úsekov a sú zodpovedné 
za splnenie úloh a realizáciu výstupov spojených s konkrétnym zadaním dielčej úlohy. 
Časový rozpis projektu predstavovaný diagramami a harmonogramami sú významnou 
časťou plánu projektu a sú nástrojom pre úplné a prehľadné podchytenie veľkého 
mnoţstva informácií potrebných pre riadenie projektu, z ktorých najdôleţitejšie sú: 
 míľniky a dôleţité termíny projektu, 
 logické hierarchické štruktúry prác prevedené do časových sledov úloh, 
 údaje o predpokladanej dĺţke trvania jednotlivých úsekov práce, 
 väzby úsekov práce, ktoré napomáhajú zachovaniu logiky výkonu prác 
i pri časových zmenách v harmonogramoch (12) 
 
Úsečkové grafy 
Často nazývané Ganttove diagramy podľa H.L.Gantta, ktorý ich zaviedol počas 1. 
Svetovej vojny, sa pre časové plánovanie pouţívajú často. Obrázok 2.5 je úsečkový 
diagram. Projekt je rozdelený do štyroch činností a má trvať dvanásť mesiacov. Keď bol 
diagram skonštruovaný, boli do neho zakreslené štyri netieňované vodorovné úsečky, 
ktoré majú predstavovať časové rozpätie pre kaţdú činnosť. Obrázok taktieţ ukazuje 
stav na konci šiesteho mesiaca. Tmavo tieňované úsečky zobrazujú predpokladané 
časové rozpätie činností, ako sa javí na konci šiesteho mesiaca. Činnosť A bola 
dokončená skôr. Predpokladá sa, ţe dokončenie činnosti B sa o pol mesiaca opozdí. 




Obr. 2.5 Úsečkové grafy. Zdroj: (9) 
 
Úsečkové diagramy sa dajú ľahko vytvoriť, pochopiť a zmeniť. Graficky znázorňujú, 
ktoré činnosti sú v porovnaní s plánom v predstihu alebo majú opozdenie. Oproti týmto 
obľúbeným vlastnostiam stoja na druhe strane niektoré nedostatky, z ktorých 
najzávaţnejší je ten, ţe úsečkové diagramy sú v podstate nepouţiteľné pre riadenie 
projektu. Znalosť stavu projektových činností neposkytuje vôbec ţiadne informácie 
o celkovom stave realizácie projektu, pretoţe závislosť jednej činnosti na druhej 
a závislosť celého projektu na niektorej konkrétnej činnosti nie je zrejmá. (9) 
 
Sieťové grafy 
Existuje veľa foriem sieťových grafov, ale medzi najbeţnejšie patria sieťový graf 
logického sledu činností PERT (technika vyhodnotenia a kontroly programu), uzlovo 
orientovaný sieťový graf (PDM) a hranovo orientovaný sieťový graf (ADM). 
Sieťový graf je akékoľvek z niekoľkých grafický zobrazení, ktoré navzájom spojujú 
projektové činnosti a udalosti s cieľom zobraziť ich vzájomné závislosti. Kaţdá činnosť 
alebo udalosť má vzájomné väzby s predchádzajúcimi, nasledujúcimi a súbeţnými 
činnosťami. Obrázok 2.6 zrovnáva tri základné typy: činnosť v uzle (AIN), činnosť na 
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hrane (AOA) a udalosť v uzle (EIN). V počítačovom programe Microsoft Project je 
PERT kombináciou AIN a EIN (činnosť a udalosť v uzle) a Ganttov diagram umoţňuje 
zostavenie časovej varianty AOA (činnosť na hrane), kde sú hrany nahradené úsečkami 








Obr. 2.6 Sieťové grafy. Zdroj: (11) 
Po zostavení sieťového grafu projektu sa pristupuje k vytvoreniu harmonogramu, 
obvykle metódou kritickej cesty (Critical Path Method – CPM). Metóda je zaloţená na 
vyhľadávaní a analýze kritickej cesty projektu, teda najdlhšieho sledu činností projektu.  
Ako vstupy sú vyuţité: 
 sieťový graf zachytávajúci väzby medzi činnosťami, 
 odhady trvania činností, 
 poţiadavky a zdroje, 
 kalendár projektu a zdrojov, z ktorého je zrejmé, kedy sú práce na 
projekte moţné, 
 kľúčové udalosti a míľniky. 
Pri zisťovaní časového rozvrhu sa pri všetkých činnostiach vypočítavajú: 
 Termíny – najskôr moţný začiatok a koniec, najneskôr prípustný 
začiatok a koniec činnosti. 
 Rezerva celková – časové obdobie, o ktoré sa môţe činnosť omeškať bez 
toho, aby predĺţila kritickú cestu. Činnosti s nulovou rezervou sú 
kritické. 
 Rezerva voľná – časové obdobie, o ktoré sa môţe činnosť omeškať bez 
toho, aby omeškala najskôr moţný začiatok nasledujúcich činností. 
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 Kritická cesta – najdlhšia cesta v grafe od počiatočného ku koncovému 
uzlu, ktorá udáva najkratšiu moţnú dobu realizácie projektu. Akákoľvek 
zmena na kritickej ceste má za následok zmenu doby trvania projektu. 
Po vytvorení časového harmonogramu projektu je ďalej potrebné: 
 priradiť činnostiam potrebné zdroje, 
 overiť dostupnosť zdrojov v poţadovaných termínoch, 
 overiť splnenie termínov projektu, 
 overiť finančnú stránku, 
 overiť celkovú realizovateľnosť plánu, 





Riadenie nákladov a finančné riadenie zahŕňa všetky činnosti, ktoré sú potrebné pre 
plánovanie, monitorovanie a controlling nákladov v priebehu ţivotného cyklu projektu, 
vrátane hodnotenia projektu a odhadu nákladov v počiatočných fázach projektu. V 
rámci riadenia nákladov projektu sa odhadujú náklady na jednotlivé pracovné balíky, 
subsystémy i na celý projekt a vytvára sa rozpočet celého projektu. V projekte musia 
existovať finančné rezervy a ich nákladové ohodnotenie, ktoré bude k dispozícii pre 
krytie neočakávaných poţiadaviek. Výška rezervy môţe byť stanovená ako percento z 
celkových výdajov projektu alebo sa môţu stanoviť rezervy iba pre niektoré poloţky 
projektu (napr. kurzové straty či nepredvídateľné náklady). 
Plánovanie nákladov a zostavenie rozpočtu projektu je súčasťou fázy plánovania a 
nadväzuje na časové plánovanie projektu a plánovanie zdrojov. Rozpočet projektu sa 
skladá zo strany nákladov a strany výnosov. Pri zostavovaní rozpočtu je moţné začať 
plánovaním nákladov a k nim následne hľadať zdroje krytia, ale rovnako je moţné 
začať aj plánom výnosov. (12) 
Náklady sú v ekonomickej teórii definované ako peňaţne ocenená spotreba výrobných 
faktorov. V rámci plánovania nákladov je teda oceňovaný čas strávený na projekte a 
vyuţitie ľudských, materiálnych či finančných zdrojov. Náklady je moţné členiť z 
rôznych hľadísk. Najčastejšie sa delia na priame a nepriame náklady. 
Priame náklady (Direct Costs) priamo súvisia s realizáciou projektu, sú to napr.: 
 osobné náklady na pracovníkov projektu a cestovné náklady, 
 náklady na materiál, 
 nákup sluţieb, 
 nákup či prenájom hmotného a nehmotného majetku, 
 náklady na subdodávky. 
Nepriame náklady (Indirect Costs) sú také, ktoré nie je moţné jednoznačne priradiť ku 
konkrétnemu projektu – sú to spoločné náklady celej organizácie. Vedenie organizácie 
určuje, aký podiel z celkových nepriamych nákladov organizácie bude priradený k 
jednotlivým projektom. Do tejto skupiny nákladov patria: 
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 nepriame osobné náklady, 
 prevádzka budov, 
 náklady na podporné oddelenia organizácie, 
 dane a poplatky. (4) 
Ako hlavný vstup pre stanovenie nákladov projektu slúţi zoznam činností a odhad 
dĺţky ich trvania, spracovaný pri plánovaní času. Medzi základné metódy stanovenia 
nákladov patria: 
 Analogické odhadovanie – zaloţené na informáciách o minulých 
činnostiach, za základ sa berú skutočné náklady predošlých projektov, 
ktoré sa aplikujú na súčasný projekt. 
 Expertné odhady – manaţér projektu alebo členovia tímu s vyuţitím 
skúseností a znalosti problematiky náklady odhadujú. 
 Parametrické modelovanie – pouţíva sa matematický model zaloţený na 
známych parametroch, ktoré sa môţu líšiť podľa typu vykonávanej 
práce. Existujú 2 typy parametrického odhadovania: regresná analýza 
(štatistický prístup odhadovania budúcich hodnôt zaloţený na predošlých 
hodnotách) a krivka osvojovania znalostí (učiaca sa krivka – learning 
curve), ktorá vychádza z predpokladu, ţe pri opakovanej práci sa 
pracovníci učia pracovať rýchlejšie a s menšou chybovosťou a tým 
zniţujú náklady na výrobu ďalšej jednotky. 
 Odhadovanie zdola hore – proces začínajúci s nulovými celkovými 
nákladmi ku ktorým sa pričítajú náklady na kaţdú poloţku hierarchickej 
štruktúry prác (WBS). Výsledkom je súčet nákladov pre celý projekt. 
 Analýza ponúk od dodávateľov – vychádza z porovnania cien podľa 
ponúk potenciálnych dodávateľov. 
 Vyuţitie software pre podporu riadenia projektov – odhad s vyuţitím 
špecializovaných softwarových nástrojov, zdruţujúcich mnoţstvo 




Riziko je prirodzenou súčasťou projektu. Tabuľka 2.1 uvádza niektoré faktory, ktoré 
vedú k väčšiemu alebo menšiemu riziku.  
Faktor Niţšie riziko Vyššie riziko 
Čo sa má vytvoriť 
Podobné predchádzajúcej 
práci 
Niečo úplne nové 
Ako sa to má urobiť Dobre známe Neznáme 
Doba trvania projektu Krátka Dlhá 
Predchádzajúca skúsenosť 
so zadávateľom 
Úspešná Nepriateľská a nepriaznivá 
Význam projektu pre 
management organizácie 








súčiastok a materiálov 
Viac spoľahlivých zdrojov 
Iba jeden zdroj s neistou 
spoľahlivosťou 
Povesť projektu Vynikajúca Veľmi zlá 
Tab. 2.1 Riziká. Zdroj: (11) 
 
Riziko sa v skutočnosti skladá z dvoch zloţiek: hmotnej (finančná) a psychologickej. 
Psychologická zloţka je často závaţnejšia, pretoţe niektorí ľudia majú veľmi malú 
schopnosť pripustiť hmotné riziko a trvajú na „záchrannom vankúši“ pre svoje časové 




Riadenie rizík projektu (Risk Project Management) vychádza z rizikového inţinierstva 
(Risk Engineering), ktoré predstavuje technicko-ekonomickú disciplínu, ktorá sa 
zaoberá problematikou rizika a riziko chápe ako moţnosť utrpieť škode. Riziko má 
svoju hodnotu (hodnota rizika – HR), ktorá sa vypočíta ako súčin pravdepodobnosti, ţe 
riziko nastane (P) a hodnoty predpokladanej škody (Š). 
HR = P x Š 
Riadenie rizík zahŕňa nasledujúce procesy: 
 analýza rizík – identifikácia rizík (nájdenie hroziacich nebezpečenstiev), 
kvantifikácia rizík (určenie pravdepodobnosti a očakávaných škôd) 
a odozvy na riziká (nájdenie vhodných reakcií na zistene riziká). 
 sledovanie rizík – neustále zisťovanie, či sa nezmenila hodnota rizika, či 
nevzniklo nové riziko, alebo nejaké riziko nepominulo, a tieţ sledovanie, 
či je potrebné realizovať pripravené opatrenia. 
Analýza rizík môţe prebiehať prostredníctvom viacerých doporučených metód, medzi 
ktoré patrí metóda RIPRAN (Risk Project Analysis), Skórovacia metóda s mapou rizík, 
metóda FRAP (Facilitated Risk Analysis Process), Technika stromov rizík, Analýza 
citlivosti, Metóda plánovania scenárov (Scenario planning method) či metódy 
vyuţívajúce modelovanie a simuláciu. (4) 
 
Metóda RIPRAN 
Metóda RIPRAN pozostáva z nasledujúcich krokov: 
 identifikácia nebezpečenstiev projektu, 
 kvantifikácia rizík projektu – tabuľka rizík sa rozširuje 
o pravdepodobnosť vzniku, hodnotu dopadu a výslednú hodnotu rizika. 
Riziká je moţné kvantifikovať aj verbálne (napr. vysoká / stredná / nízka 
pravdepodobnosť a vysoký / stredný / nízky dopad), 
 reakcie na riziká projektu – zostavenie opatrení, ktoré majú zníţiť 
hodnotu rizika na akceptovateľnú úroveň, 
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 celkové posúdenie rizík projektu a vyhodnotenie ako vysoko je projekt 
rizikový a či je moţné pokračovať v jeho realizácii bez zvláštnych 
opatrení. (4) 
Pokiaľ sme posúdili hodnotu určitého rizika, mali by sme sa zamyslieť, ako budeme na 
riziko reagovať. Cieľom tejto fáze je zníţiť celkovú hodnotu všetkých rizík na takú 
úroveň, aby bol projekt s vysokou pravdepodobnosťou úspešne realizovateľný. 
Najjednoduchšou reakciou je rozhodnúť sa riziko pasívne prijať – akceptovať. To, akú 
veľkú hodnotu rizika si môţeme dovoliť prijať, by malo vyplývať z firemnej stratégie 
riadenia rizík. Na vyššie hodnoty rizika  by sme mali reagovať nejakým vhodným 
opatrením, ktoré by zníţilo hodnotu rizika. Ako typické opatrenia, ktoré sa najčastejšie 
pouţívajú v praxi, je moţné uviesť nasledujúce riešenia: 
 nepriaznivú udalosť poistiť (preniesť riziko), 
 zmierniť riziko tým, ţe navrhneme opatrenia, ktoré by zníţili veľkosť 
dopadu nepriaznivej udalosti na projekt alebo zmenili hodnotu 
pravdepodobnosti očakávanej nepriaznivej udalosti. 
 Vylúčiť riziko nájdením iného riešenia, ktoré rizikovú udalosť 
neobsahuje, 
 Vytvoriť si rezervu (časovú, nákladovú), ktorá nám umoţní nepriaznivú 
udalosť kompenzovať, 






Účelom projektových kontrol je zmerať alebo sledovať postup prác smerom k cieľom, 
vyhodnotiť, čo je treba pre dosiahnutie cieľov urobiť, a prijať opatrenia k náprave, aby 
stanovené ciele boli skutočne dosiahnuté. 
Prvá a v mnohých smeroch najdôleţitejšia kontrola je verejne známy plán pre všetky tri 
dimenzie trojimperatívu. Hierarchická štruktúra činností (WBS), sieťový graf, ktorý 
obsahuje kaţdý prvok hierarchickej štruktúry a odhad nákladov pre kaţdú činnosť, 
ukazujú, ako by mala realizácia projektu prebiehať. Akákoľvek odchýlka od tohoto 
trojrozmerného plánu vyţaduje opravnú akciu. Bez takéhoto plánu je kontrola nemoţná. 
Existuje niekoľko obmedzujúcich kontrolných nástrojov, napr. pozastavenie zdrojov 
alebo práva nakladať s finančnými prostriedkami podľa vlastného uváţenia. Keď 
manaţér projektu tieto metódy pouţije, má istotu, ţe projektoví pracovníci musia 
o pouţitie zdrojov alebo finančných prostriedkov poţiadať, a tým získa väčší prehľad. 
Manaţér projektu môţe napríklad poţadovať, aby pre kaţdý výdaj presahujúci 1000 
dolárov, bol nutný jeho súhlas. Podobné druhy kontrol prekračujú hranice projektového 
plánu, pretoţe nútia pracovníkov, aby v priebehu prevedenia kaţdej projektovej činnosti 
alebo úlohy vyhľadali manaţéra projektu kvôli povoleniu. Je to potom pre manaţéra 
signál, ţe sa projekt odchýlil od plánu. 
Inou metódou kontroly projektu je vloţiť celú dôveru do človeka prevádzajúceho 
konkrétnu úlohu. Ide o formu riadenia podľa výnimiek, keď chcete byť informovaní iba 
o akomsi „politickom“ probléme alebo odchýlky od špecifikácie prevedenia, časového 
plánu alebo rozpočtu. Táto metóda je vhodná, ak ide o človeka, ktorý je schopný 
rozpoznať odchýlky od plánu a uvedomuje si, ţe je treba ich okamţite nahlásiť 
manaţérovi projektu. Tento človek musí byť taktieţ schopný problém jasne formulovať. 
Pretoţe uvedené tri podmienky sú ale málokedy splnené, nedá sa tento druh beţne 
pouţívať. 
Za oveľa lepší prístup sa dá povaţovať metóda, keď manaţér projektu zisťuje stav prác 
prevádzaných priamo projektovým alebo podporným tímom. I tento druh kontroly 
vychádza skôr z teórie Y, ţe ľudia pracujúci na projektových úlohách sa budú snaţiť 
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odviesť dobrú prácu. Informácie o priebehu činností sa dá získať čítaním správ alebo 
organizovaním kontrolných schôdzok. 
Ak hierarchická štruktúra činností rozdelí projekt na malé úlohy, manaţér môţe kaţdý 
z nich posúdiť individuálne a rozhodnúť, či je splnený. Za splnené môţeme povaţovať 
iba tie úlohy, u ktorých boli všetky práce úplne dokončené. Ţiadna iná úloha, bez 
ohľadu na doposiaľ spotrebovanú prácu, nie je hotová. Tento dvoj-stavový (dokončené, 
nedokončené) prístup k hodnoteniu úloh manaţérovi projektu uľahčuje prácu. Veľa 





3 PRAKTICKÁ ČASŤ 
3.1 Analýza súčasného stavu 
3.1.1 Analýza obecného okolia 
Súčasný stav začíname skúmať na najvyššej úrovni v rámci obecného okolia, v ktorom 
sa firma nachádza a následne spracúva projekt. 
 
Sociálne faktory 
Po roku 1990 došlo k zmenám v demografickej štruktúre obyvateľstva. Rastie podiel 
mestského obyvateľstva k obyvateľstvu ţijúcemu na dedinách. Klesá pôrodnosť a 
prírastok obyvateľstva je niekoľko rokov záporný. To má za príčinu predovšetkým v 
názoroch mladých ľudí. Existuje tu i „boom“ v oblasti vzdelávania, najmä vo 
vysokoškolskom. Po roku 1989 vzniklo mnoho vysokých škôl, ktoré svojou ponukou 
uspokojili mnoho mladých ľudí. 
Podnik má veľké príleţitosti vyuţiť potenciál mladých vysokoškolsky vzdelaných ľudí, 
ktorí môţu priniesť nové myšlienky a zefektívniť firmu.  
 
Legislatívne faktory 
V Českej republike je podnikanie riadené ţivnostenským a obchodným zákonníkom, 
ktoré musia všetky podnikateľské subjekty dodrţovať. To zabezpečuje fair-play systém 
medzi jednotlivými firmami. Zo vzťahu firma – zákazník vyplývajú určité povinnosti, 
ktoré sa v prípade nedodrţania dajú právne vymáhať. 







Prechodom od plánovaného hospodárstva k trţnému sa zmenilo i celkové ekonomické 
podnikanie a umoţnilo tak vzniku nových pojmov, ako konkurencia, konkurz alebo 
marketing. Dôleţitým ekonomickým faktorom je rast HDP a rast spotrebného 
nakupovania obyvateľov. Posledné roky však v povedomí občanov prevláda fenomén 
menom „hospodárska kríza“, ktorá núti veľa ľudí prehodnotiť svoje úspory a investície. 
Ekonomická situácia sa zlepšuje a firma nemá pocit, ţe by počet zákazok klesal. Práve 
naopak sú podmienky priaznivé a nútia k expanzii. 
 
Politické faktory 
V demokratickom štáte je snaha o zachovanie politickej stability, politické strany sa 
predháňajú v sľuboch o pomoc podnikateľským subjektom. Česká republika je členom 
Európskej únie, čo má pozitívny dopad na obchodovanie v eurozóne. 
Vyuţívanie prekladateľov a dodávateľov z Európskej únie je určite jednoduchšie. 
 
Technologické faktory 
Prenikanie poskytovaných sluţieb na medzinárodnej úrovni vyţaduje potrebu kvality 
pre konkurencieschopnosť. Je zrejmé sledovať snahu firiem o certifikáciu noriem ISO. 
Rozvoj internetu a sluţieb s ním spojených ovplyvnilo veľa firiem k expanzii, ale 
taktieţ k vzniku nových podnikov, ktoré sa orientujú výhradne na tento segment.  
Samotná firma pôsobí v obore IT a jej zákazníci patria k veľkým technologickým 





3.1.2 Analýza oborového okolia 
Podnik pôsobí v obore lokalizácie, t.j. preklad a prispôsobenie produktu (väčšinou z IT) 
cieľovému jazyku a špecifikám daného regiónu. Je nutné analyzovať bliţšie okolie, t.j. 
oblasť lokalizácie okolo firmy. 
 
Rivalita 
V oblasti lokalizácie existuje nespočetné mnoţstvo firiem, mnohé z nich však pôsobia 
len na lokálnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni je patrných niekoľko silných hráčov, 2 
z nich dokonca priamo pôsobia v Brne spolu s firmou Alpha CRC, s.r.o. Ide o firmy 
Moravia IT a Jonckers. 
Rivalita medzi firmami je patrná najmä z preťahovania zamestnancov od firmy Moravia 
IT smerom k Jonckers. Firma Jonckers láka ľudí predovšetkým na vysoké platy a preto 
je častou voľbou pre zamestnancov konkurenčných firiem. 
 
Hrozba vstupov 
Noví hráči na poli lokalizácie nie sú moc pravdepodobní, pretoţe potreby veľkých 
firiem (Microsoft, HP, Autodesk atď.) sú v súčasnej dobe pevne rozdelené a spolupráca 
s lokalizačnými firmami je podloţená históriou a skúsenosťami. 
 
Sila dodávateľov 
V súčasnej dobe vzhľadom ku kríze sa niekoľko dodávateľov rozhodlo zníţiť svoje 
sadzby, takţe ich sila nie je aţ taká patrná. Záleţí však na jazykových kombináciách, 
ktoré daný dodávateľ zabezpečuje – v prípade „monopolného“ postavenia je veľmi 
problematické nájsť sekundárneho dodávateľa a preto je v niektorých prípadoch 





Na úrovni obyčajných prekladov pre fyzické osoby je hrozba predovšetkým v 
automatickom preklade, ktoré poskytuje napr. i Google. Z hľadiska lokalizácie však táto 
moţnosť neprichádza do úvahy, keďţe lokalizačné projekty v sebe zahŕňajú oveľa viac 
činností, náväzností a kontrolných mechanizmov.  
 
Sila zákazníkov 
Veľkí klienti, ktorí majú potrebu outsourcovať svoje lokalizačné potreby, sú často spätí 
so svojimi dodávateľmi i na osobnej úrovni, medzi oboma firmami existujú vzťahy. Sila 
zákazníkov sa neprejavila ani počas finančnej krízy, kedy nebol zaznamenaný ani jeden 
poţiadavok na zníţenie cien. Ceny boli pri vzniku spolupráce pevne stanovené a sú od 
vtedy dodrţiavané. 
Analýza oborového okolia dopadla viac-menej pozitívne. Na úrovni konkurencie 
a trţného podielu je z hľadiska projektového manaţéra ťaţké navrhovať zmeny, keďţe 




3.1.3 7S faktory 
Analýza samotnej firmy vychádza z konceptu „7S faktorov“ firmy, ktoré podmieňujú jej 
úspech, prípadne neúspech: 
 Stratégia firmy je orientovaná na minimalizáciu nákladov a vytváranie 
dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. 
 Organizačná štruktúra je maticová, čo prispieva k tímovej spolupráci 
a väčšej flexibilite pri voľbe členov tímu. 
 Firma vyuţíva vlastný informačný systém TradeWin, ktorý ale nie je 
veľmi uţívateľsky prívetivý a veľa úloh v ňom trvá dlho. 
 Štýl riadenia je silne autoritatívny, väčšina dôleţitých rozhodnutí je 
tvorená na najvyššej úrovni bez nulovej participácie zamestnancov. 
 To sa viaţe i na nízku orientáciu na zamestnancov, t.j. spolupracovníkov. 
Vo firme neexistuje oddelenie ľudských zdrojov, ktoré by malo za účel 
starostlivosť o ľudí a ich rozvoj. 
 Zdieľané hodnoty a firemná kultúra prakticky neexistuje. 






Výsledky predošlých analýz sa dajú vyuţiť v rámci SWOT analýzy, ktorá sa zameriava 
na 4 oblasti: 
 
Silné stránky 
 dlhoročné skúsenosti s projektami pre Autodesk, 
 dobré vzťahy s klientom, 
 vysoká úroveň manaţérskeho tímu, 
 spoľahlivý in-house tím, 
 veľká databáza externých prekladateľov, 
 široká ponuka sluţieb, 
 kvalita sluţieb, 
 dobré finančné ohodnotenie 
 
Slabé stránky 
 vyuţívanie externých firiem na inţinierske práce, 
 nízky záujem o zamestnancov, 
 zastaralý a neefektívny informačný systém, 
 slabé zdieľanie informácií, 
 neexistencia firemnej kultúry, 






 noví zákazníci, 
 dostupná nová pracovná sila z brnenských VŠ, 
 vhodné podmienky pre spoluprácu v rámci EU 
 
Hrozby 
 lepšie ohodnotenie v konkurenčných brnenských firmách, 
 rastúca konkurencia, 
 odchod pracovníkov do zahraničia 
Zo SWOT analýzy vyplýva, ţe firma má dobré predpoklady na úspešné spracovanie 




3.1.5 Projekt Reeses 
V súčasnosti sa aktívne podieľam na lokalizačnom projekte Reeses pre klienta 
Autodesk. Reeses znamená interné označenie projektu, ktorý zahŕňa 2 finálne produkty 
– AutoCAD Map 3D 2012 (Desktop) a Autodesk Infrastructure Map Server 2012 
(Server). Lokalizácia prebieha zo zdrojového anglického jazyka do 12 cieľových 
jazykov: 
 zjednodušená čínština (CHS), 
 tradičná čínština (CHT), 
 čeština (CSY), 
 nemčina (DEU), 
 španielčina (ESP), 
 francúzština (FRA), 
 maďarčina (HUN), 
 taliančina (ITA), 
 japončina (JPN), 
 kórejčina (KOR), 
 poľština (PLK), 
 ruština (RUS). 
Súčasťou projektu je lokalizácia software i dokumentácie. Mojou hlavnou 
zodpovednosťou je management lokalizácie dokumentácie. Projekt začal zhruba 




Medzi moje hlavné úlohy patria: 
 komunikácia s klientom, 
 sledovanie a updatovanie časového plánu, 
 vystavovanie objednávok, 
 export / import súborov, 
 fakturovanie, 
 koordinácia tímov, 
 riešenie konfliktov 
 navrhovanie riešení, 
 blízka spolupráca so SW tímom 
Celý projekt nie je moţné spracovať samostatne, drvivá väčšina všetkých prác je 
vykonávaná niekým iným. Celé zloţenie tímu, ktoré zodpovedá projektovému 





3.2 Návrh riešenia 
3.2.1 Logický rámec 



















































































































Lokalizácia produktu prebieha do 12 cieľových jazykov, ako bolo uvedené. Jednotlivé 
úlohy pre kaţdý jazyk sa jemne odlišujú, napr. niektoré komponenty sa do určitých 
jazykov nelokalizujú. Z toho nám vyplýva, ţe na najvyššej úrovni musíme WBS 
posudzovať pre kaţdý jazyk zvlášť. 
Kaţdý jazyk prebieha v dvoch hlavných etapách – preklad a technické spracovanie. 
Preklad sa uskutočňuje v špecializovaných CAT nástrojoch prostredníctvom 
prekladateľov po celom svete. Pre lepšiu orientáciu sa v rámci kaţdého produktu 
pracuje s jednotlivými komponentami, ktoré predstavujú ucelenú časť finálneho 
produktu, napr. príručka pre administrátorov, tutoriály, uţívateľská príručka atď. 
Komponenty rozdeľujeme do 3 hlavných skupín podľa toho, kde budú vo výsledku 
pouţité: 
 Box komponenty – všetky komponenty, ktoré budú súčasťou regulárnej 
krabice, ktorá sa bude v obchodoch predávať. Patrí sem väčšina 
komponentov. 
 Online komponenty – ide o tie časti, ktoré budú k dispozícii na online 
podpore stránky Autodesk. 
 Wiki komponenty – posledná časť sa týka návodov, ktoré budú súčasťou 
rozsiahlej „Wiki“ dokumentácie na stránkach firmy Autodesk. 
Špeciálne u Box komponentov sa okrem prekladu odohráva i jazyková korektúra, ktorú 
robí samotný zákazník, v tomto prípade Autodesk. Môţe sa jednať buď o interných 
lingvistov alebo lokálne pobočky. Účelom je zistenie, či je jazyková kvalita 
akceptovateľná a produkt môţe byť vydaný pre lokálny trh. 
V rámci prekladu Box komponentov ešte rozlišujeme, či ide o desktopové alebo 
serverové časti. Kaţdá z nich sa riadi inými termínmi. 
Po skončení prekladu nastáva obdobie technického spracovania, resp. engineeringu. To 
je opäť rozdielne pre Box, Online a Wiki komponenty. V zásade však platí, ţe na 
najniţšej úrovni sa pre kaţdú komponentu odohrávajú tieto úkony: 
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 Lokalizácia obrázkov, videí – súčasťou správnej dokumentácie sú rôzne 
obrázky programu, videá, ktoré zlepšujú pomoc uţívateľovi. 
 1. generovanie výstupu – po ukončení prekladu a lokalizovaní obrázkov 
sa vytvorí prvá lokalizovaná dokumentácia. 
 Tá je následne testovaná jednak rodeným hovorcom a jednak tímom 
testerov. Hľadajú sa napr. nepreloţené vety, funkčné chyby, nefungujúce 
odkazy, nelokalizované obrázky. 
 Všetky chyby je treba zatriediť a uchovať v špeciálnom systéme JIRA. 
Väčšina chýb sa odstraňuje v rámci bugfixingu. Niektoré kozmetické 
chyby môţu byť ponechané, ak je nedostatok času. 
 Po tomto cykle sa opäť vygeneruje finálna dokumentácia, ktorá je 
poskytnutá zákazníkovi. 




3.2.3 Časový plán 
Úlohy z WBS sa v rámci plánovania zaraďujú do časového harmonogramu. Kaţdá 
činnosť má určité trvanie (odhadované) a dané predchádzajúce činnosti nutné k začatiu. 





A Preklad desktopových komponent 53 - 
B Preklad serverových komponent 45 - 
C Jazyková korektúra 5 A, B 
D Preklad Online komponent 10 - 
E Preklad Wiki komponent 12 - 
F 
Lokalizácia obrázkov, videí (Desktop 
box) 
5 - 
G 1. generovanie výstupu (Desktop box) 1 C, F 
H Testovanie (Desktop box) 4 G 
I Bugfixing (Desktop box) 2 H 
J 2. generovanie výstupu (Desktop box) 2 I 
K Lokalizácia obrázkov, videí (Server box) 4 - 
L 1. generovanie výstupu (Server box) 1 C, K 
M Testovanie (Server box) 4 L 
N Bugfixing (Server box) 2 M 







P Lokalizácia obrázkov, videí (Online) 3 - 
Q 1. generovanie výstupu (Online) 1 D, P 
R Testovanie (Online) 2 Q 
S Bugfixing (Online) 1 R 
T 2. generovanie výstupu (Online) 2 S 
U Lokalizácia obrázkov, videí (Wiki) 3 - 
V 1. generovanie výstupu (Wiki) 1 E, U 
W Testovanie (Wiki) 2 V 
X Bugfixing (Wiki) 1 W 
Y 2. generovanie výstupu (Wiki) 2 X 
Tab. 3.2 Zoznam činností projektu (ESP). Zdroj: vlastný 
 
Z danej tabuľky vypočítavame ďalšie dôleţité časové charakteristiky jednotlivých 
činností: 
 začiatok moţný – najskorší termín, v ktorom je moţné činnosť začať, 
 začiatok prípustný – najneskorší termín, 
 koniec moţný – najskoršie moţné ukončenie činnosti, 
 koniec prípustný – najneskoršie moţné ukončenie činnosti, 




Označenie I j t ZM KM ZP KP RC 
A 1 2 53 0 53 0 53 0 
B 1 3 45 0 45 8 53 8 
C 2 7 5 53 58 53 58 0 
D 1 9 10 0 10 51 61 51 
E 1 10 12 0 12 49 61 49 
F 1 6 5 0 5 53 58 53 
G 7 11 1 58 59 58 59 0 
H 11 15 4 59 63 59 63 0 
I 15 19 2 63 65 63 65 0 
J 19 23 2 65 67 65 67 0 
K 1 8 4 0 4 54 58 54 
L 7 12 1 58 59 58 59 0 
M 12 16 4 59 63 59 63 0 
N 16 20 2 63 65 63 65 0 
O 20 23 2 65 67 65 67 0 
P 1 4 3 0 3 58 61 58 
Q 9 13 1 10 11 61 62 51 
R 13 17 2 11 13 13 64 51 
S 17 21 1 13 14 64 65 51 
T 21 23 2 14 16 65 67 51 
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Označenie I j t ZM KM ZP KP RC 
U 1 5 3 0 3 58 61 58 
V 10 14 1 12 13 61 62 49 
W 14 18 2 13 15 62 64 49 
X 18 22 1 15 16 64 65 49 
Y 22 23 2 16 18 65 67 49 
Tab. 3.3 Časové charakteristiky činností projektu (ESP). Zdroj: vlastný 
 
Činnosti s nulovou celkovou rezervou sa nachádzajú na kritickej ceste a je nutné ich 
dôsledne kontrolovať. Omeškanie ktorejkoľvek činnosti spôsobí oneskorenie celého 
projektu. 
 




Jednotlivé činnosti a ich väzby dávame do kontextu s reálnymi dátami – máme 
stanovený začiatok prekladov, t.j. kedy budú jednotlivé komponenty k dispozícii na 
preklad. Údaje vloţíme do programu MS Project a získame kompletný plán pre vzorový 






Počiatočný rozpočet sa odhaduje na základe predchádzajúcich projektov a skúseností. 
Nasledujúci odhad bol stanovený na začiatku projektu pre španielsky jazyk, ceny sú 
odvodené od zjednaných cenníkov a pomerovo upravené pre účel diplomovej práce. 
Počet slov je daný analýzou zdrojových súborov. 












Hodina 20 200 4 000 
Grafika Lokalizovanie videí Hodina 30 50 1 500 
Preklad 100% matche Slovo 0,03 474 168 14 225 
Preklad Repetície Slovo 0,03 86 192 2 586 
Preklad 95 - 99% matche Slovo 0,045 14 037 632 
Preklad 75 - 94% matche Slovo 0,07 23 623 1 654 
Preklad nové slová Slovo 0,1 289 371 28 937 
Testovanie Testovanie Hodina 18 50 900 





Hodina 20 166 3 320 
Grafika Lokalizovanie videí Hodina 30 41,5 1 245 
Preklad 100% matche Slovo 0,03 393 559 11 807 
Preklad Repetície Slovo 0,03 71 539 2 146 
Preklad 95 - 99% matche Slovo 0,045 11 651 524 
Preklad 75 - 94% matche Slovo 0,07 19 607 1 373 
Preklad nové slová Slovo 0,1 240 178 24 018 
Testovanie Testovanie Hodina 18 41,5 747 
Generovanie Generovanie výstupu Hodina 18 16,6 299 
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Hodina 20 72 1 440 
Grafika Lokalizovanie videí Hodina 30 18 540 
Preklad 100% matche Slovo 0,03 170 700 5 121 
Preklad Repetície Slovo 0,03 31 029 931 
Preklad 95 - 99% matche Slovo 0,045 5 053 227 
Preklad 75 - 94% matche Slovo 0,07 8 504 595 
Preklad nové slová Slovo 0,1 104 174 10 417 
Testovanie Testovanie Hodina 18 18 324 





Hodina 20 54 1 080 
Grafika Lokalizovanie videí Hodina 30 13,5 405 
Preklad 100% matche Slovo 0,03 128 025 3 841 
Preklad Repetície Slovo 0,03 23 272 698 
Preklad 95 - 99% matche Slovo 0,045 3 790 171 
Preklad 75 - 94% matche Slovo 0,07 6 378 446 
Preklad nové slová Slovo 0,1 78 130 7 813 
Testovanie Testovanie Hodina 18 13,5 243 
Generovanie Generovanie výstupu Hodina 18 5,4 97 
Celkovo 134 792 
Tab. 3.4 Rozpočet projektu (ESP). Zdroj: vlastný 
 
Je povinnosťou rozpočet sledovať a pravidelne na konci kaţdého mesiaca aktualizovať 




Projektový manaţér vychádza z rozpočtu odsúhlaseného klientom a musí sledovať 
náklady projektu, aby mimo uspokojenia klienta splnil i záväzky voči firme a generoval 
zisk. Pre španielsky jazyk je nutné vynaloţiť nasledovné náklady na splnenie zadania 
projektu: 












Hodina 12 200 2 400 
Grafika Lokalizovanie videí Hodina 25 50 1 250 
Preklad 100% matche Slovo 0,02 474 168 9 483 
Preklad Repetície Slovo 0,02 86 192 1 724 
Preklad 95 - 99% matche Slovo 0,03 14 037 421 
Preklad 75 - 94% matche Slovo 0,05 23 623 1 181 
Preklad nové slová Slovo 0,07 289 371 20 256 
Testovanie Testovanie Hodina 12 50 600 





Hodina 12 166 1 992 
Grafika Lokalizovanie videí Hodina 25 41,5 1 038 
Preklad 100% matche Slovo 0,02 393 559 7 871 
Preklad Repetície Slovo 0,02 71 539 1 431 
Preklad 95 - 99% matche Slovo 0,03 11 651 350 
Preklad 75 - 94% matche Slovo 0,05 19 607 980 
Preklad nové slová Slovo 0,07 240 178 16 813 
Testovanie Testovanie Hodina 12 41,5 498 
Generovanie Generovanie výstupu Hodina 12 16,6 199 
Online 
Grafika Lokalizovanie Hodina 12 72 864 
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Grafika Lokalizovanie videí Hodina 25 18 450 
Preklad 100% matche Slovo 0,02 170 700 3 414 
Preklad Repetície Slovo 0,02 31 029 621 
Preklad 95 - 99% matche Slovo 0,03 5 053 152 
Preklad 75 - 94% matche Slovo 0,05 8 504 425 
Preklad nové slová Slovo 0,07 104 174 7 292 
Testovanie Testovanie Hodina 12 18 216 





Hodina 12 54 648 
Grafika Lokalizovanie videí Hodina 25 13,5 338 
Preklad 100% matche Slovo 0,02 128 025 2 561 
Preklad Repetície Slovo 0,02 23 272 465 
Preklad 95 - 99% matche Slovo 0,03 3 790 114 
Preklad 75 - 94% matche Slovo 0,05 6 378 319 
Preklad nové slová Slovo 0,07 78 130 5 469 
Testovanie Testovanie Hodina 12 13,5 162 
Generovanie Generovanie výstupu Hodina 12 5,4 65 
Celkovo 92 388 
Tab. 3.5 Predpokladané náklady projektu (ESP). Zdroj: vlastný 
 
Rozdiel predstavuje predpokladaný zisk projektu: 
Rozpočet 134 792 (EUR) 
Náklady 92 388 (EUR) 
Zisk 42 404 (EUR) 
Tab. 3.6 Predpokladaný zisk (ESP). Zdroj: vlastný 
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3.2.5 Risk analýza 
Na vypracovanie rizikového plánu som si vybral metódu RIPRAN, keďţe s ňou mám uţ 
skúsenosti a povaţujem ju za pomerne jednoduchú, ale účinnú. Na začiatok 
identifikujeme moţné hrozby projektu: 
 Prírodné katastrofy 
 Nefunkčnosť techniky 
 Nečakané náklady 
 Strata dodávateľov 
 Nevhodná voľba členov tímu 
 Špatná komunikácia 
 Nepochopenie inštrukcií 
 Choroba 
Ku kaţdej potenciálnej hrozbe priradíme pravdepodobnosť výskytu od 1 do 3. 1 
znamená nízku pravdepodobnosť, 3 predstavuje vysoké riziko: 
 Prírodné katastrofy – 1 
 Nefunkčnosť techniky – 2 
 Nečakané náklady – 3 
 Strata dodávateľov – 1 
 Nevhodná voľba členov tímu – 1 
 Špatná komunikácia – 2 
 Nepochopenie inštrukcií – 2 




V ďalšom kroku určíme ku kaţdému riziku jeho dopad na náš projekt, tzv. tvrdosť. 
Číslo 1 predstavuje malý dopad, číslo 3 znamená katastrofálne účinky: 
 Prírodné katastrofy – 3 
 Nefunkčnosť techniky – 2 
 Nečakané náklady – 1 
 Strata dodávateľov – 3 
 Nevhodná voľba členov tímu – 3 
 Špatná komunikácia – 2 
 Nepochopenie inštrukcií – 3 
 Choroba – 1 
Všetky získané čísla prehľadne zoradíme do tabuľky a vynásobíme číslo 
pravdepodobnosti s číslom tvrdosti. Tým ohodnotíme jednotlivé riziká. 
Riziko Pravdepodobnosť Tvrdosť Hodnotenie 
Prírodné katastrofy 1 3 3 
Nefunkčnosť techniky 2 2 4 
Nečakané náklady 3 1 3 
Strata dodávateľov 1 3 3 
Nevhodná voľba členov tímu 2 3 6 
Špatná komunikácia 2 2 4 
Nepochopenie inštrukcií 2 3 6 
Choroba 2 1 2 





Podľa hodnotenia rizík je treba náleţite podniknúť kroky a počas projektu tieto riziká 
monitorovať: 
 Nevhodná voľba členov – 6 
V prípade voľby menej schopných a neflexibilných pracovníkov môţe 
projekt skončiť neúspechom. Preto je dôkladnou prípravou nutné 
sledovať výkonnosť pracovníkov uţ pred začiatkom projektu a na projekt 
vybrať tých najvhodnejších. 
 Nepochopenie inštrukcií – 6 
Toto riziko súvisí s definovaním výkonov i cieľov projektu, preto je 
treba mu venovať pozornosť. Správne predávanie inštrukcií v písomnej 
forme je vysoko podceňované. Okrem správnej dokumentácie postupov 
je treba nové inštrukcie diskutovať s celým tímom. 
 Špatná komunikácia – 4 
Správna komunikácia je základom úspechu vo všetkých smeroch, 
v prípade nového projektu je o to dôleţitejšia. Zamedziť nevhodnej 
komunikácii sa dá výberom správnych pracovníkov a dôsledným 
monitorovaním komunikácie projektovým manaţérom. 
 Nefunkčnosť techniky – 4 
V prípade IT projektov a v dnešnej dobe znamená nefunkčná technika 
stagnáciu a neumoţňuje prácu. Preto je na podniku zabezpečiť potrebné 
zálohové riešenia, aby priebeh projektu nebol narušený technickým 
výpadkom. 
 Prírodné katastrofy – 3 
Proti prírodným katastrofám sa dá najlepšie poistiť. Existuje samozrejme 
i moţnosť správnej voľby lokality firmy. 
 Nečakané náklady – 3 
Rozpočet a náklady je treba dôkladne monitorovať a kaţdú zmenu hlásiť 
zákazníkovi a tým potvrdiť dodatočné pokrytie nákladov. Okrem toho by 





 Strata dodávateľov – 3 
Strata dodávateľov je vzhľadom k dlhoročným vzťahom málo 
pravdepodobná. Je však dôleţité budovať silnú sieť partnerov a na kaţdý 
jazyk a výkon mať k dispozícii záloţné riešenie uţ pred začiatkom 
projektu. 
 Choroba – 2 
Jednou z moţností zamedzenia choroby je prevencia, ktorej firma môţe 
napomáhať – podporovať preventívne návštevy doktorov a špecialistov, 








Keďţe sa projektový manaţér musí spoliehať na svoj tím, je nutné kontrolovať priebeh 
projektu podľa plánu. Na projekte Reeses prebieha kontrola na viacerých frontoch: 
 
Stav prekladu 
Samotný nástroj na preklad je doprevádzaný uceleným rozhraním vhodným pre 
projektových manaţérov a umoţňuje generovať reporty o stave prekladu. Je dôleţité 
kaţdý týţdeň kontrolovať zostávajúci počet slov na preklad a tak sledovať plnenie úloh 
v čase. Blízko pri finálnom termíne ukončenia prekladu navrhujem sledovať stav kaţdý 
deň: 
 




Mimo iného dokáţe nástroj generovať správu o tom, kto a koľko slov uţ preloţil. Dá sa 
tým monitorovať produktivita jednotlivých prekladateľov. 
 
Obr. 3.3 Preloţené slová (ESP). Zdroj: vlastný 
 
Kontrola kvality 
Nezbytnou súčasťou kaţdého lokalizačného projektu je zaistenie kvality prekladu. Tá sa 
deje formou nezávislých „QA checkov“. Preloţené súbory sú zaslané tretej strane 




Existujú 3 moţnosti zaistenia a kontroly kvality: 
 V rámci prekladu si prekladatelia kontrolujú preklady navzájom, deje sa 
tak implicitne bez dohľadu projektového manaţéra. 
 Projektový manaţér poţiada 3. stranu (externého dodávateľa) 
o poskytnutie feedbacku bez toho, aby o výsledku informoval klienta. 
 Posledným štádiom je jazyková korektúra samotného klienta. Pri zlom 
feedbacku sa môţu aplikovať finančné sankcie, prípadne to môţe mať 
dlhodobý efekt a firma uţ nikdy nemusí daný jazyk lokalizovať, keďţe 
nepresvedčila o svojich kvalitách. 
Jazyková korektúra klienta je povinná pre kaţdý jazyk. Záleţí na voľbe samotného 
projektového manaţéra, či vyuţije moţnosť kontroly 3. stranou ešte pred samotnou 
kontrolou klientom. Na svojom projekte vyuţívam min. 2 kontroly externým 
dodávateľom počas projektu, kontroly sú navyše neohlásené. V prípade zistenia 
závaţných nedostatkov je nutné zvýšiť počet kontrol. 
 
Kontrola nákladov 
Predbeţný rozpočet je určený na začiatku kaţdého projektu z predošlej skúsenosti a na 
základe analýzy zdrojových súborov. Kaţdý projekt je však jedinečný a nikdy nejde 
presne podľa plánu – môţe dojsť k poklesu nutných výkonov, ale zvyčajne dôjde práve 
k zvýšeniu nákladov. Sledovať náklady projektu je doporučované minimálne na konci 
kaţdého mesiaca. V prípade, ţe náklady presiahnú 5% pôvodného rozpočtu, je nutné 




3.3 Diskusia a doporučenia 
Na základe analýzy obecného a oborového okolia firmy Alpha CRC, s.r.o. som zistil, ţe 
východzia pozícia je pozitívna. Prekáţky boli objavené pri skúmaní interného prostredia 
v rámci firmy. Nasledujúce problémy povaţujem za závaţné: 
 nízka efektivita pri pouţívaní vlastného informačného systému, 
 autoritatívny štýl riadenia s nulovým zapojením zamestnancov pri 
dôleţitejších rozhodnutiach, 
 neexistencia firemnej kultúry, 
 malá snaha o školenie personálu a ich kariérny rozvoj. 
Takmer všetky problémy sa týkajú riadenia a vedenia ľudských zdrojov na firemnej 
úrovni. Za príčinu povaţujem neexistenciu oddelenia ľudských zdrojov, ktorá by sa 
sústredila na tento aspekt organizácie. Členovia top managementu sa skôr venujú 
finančným záleţitostiam a neprikladajú tomuto faktoru veľký význam. Keďţe 
zamestnanci vytvárajú hodnoty spoločnosti a pracujú na projektoch, rozhodne 
doporučujem otvoriť pozíciu na management ľudských zdrojov. Zlepšenie firemnej 
kultúry a vzťahu k zamestnancom povaţujem za kľúčové.  
Na úrovni projektového managementu, ktorý predstavuje najširšiu základňu 
zamestnancov, je patrné vyuţívanie metód projektového managementu: 
 dekompozícia projektu na dielčie úlohy, 
 tvorba časových plánov, 
 stanovenie rozpočtov a sledovanie nákladov, 
 kontrola projektu a modifikácia plánu. 
Čo však chýba v rámci riadenia projektov, je pro-aktívny prístup v podobe riadenia 
rizík. Na začiatku projektu nie sú definované riziká, neexistuje ţiaden plán na ich 
vysporiadanie. Problémy sa tak riešia aţ po ich vzniku, kedy sa o nich dosť často uţ 




 prejsť post-mortem z minulých projektov a porovnať ho so súčasným 
stavom, 
 kontaktovať vedúcich tímov (SW, dokumentácia, testovanie, preklady) 
a zozbierať ich pohľad na riziká, 
 dané riziká kvantifikovať pomocou metódy RIPRAN a vytvoriť plán na 
ich ošetrenie. 
Napríklad beţné riziko ochorenia nie je vo firme veľmi ošetrené, často sú dôleţité 
informácie o projekte drţané iba jedným človekom. Bolo by prínosom zriadiť nejaký 
centrálny informačný systém na udrţiavanie postupov, metód a procesov na 
jednotlivých projektoch. 
Ďalšou moţnosťou zefektívnenia aplikácie projektového managementu vidím v zlepšení 
kontroly projektu, najmä v oblasti zaistenia jazykovej kvality. Je zvykom niektoré 
jazyky, ktoré v minulosti získali pozitívne hodnotenie, vôbec nekontrolovať. Situácia sa 
s kaţdým projektom môţe vyvinúť inak a na projekte môţu pracovať iní ľudia (najmä 
v prípade externých dodávateľov nie je úplne transparentné, kto v skutočnosti preklad 
vykonáva). Tomuto riziku je treba čeliť zvýšenou frekvenciou náhodných kontrol 
jazykovým expertom. 
Okrem jazykovej kvality je treba kontrolovať aj stav prekladu a porovnávať ho oproti 
plánu. Doporučujem minimálne kaţdý týţdeň sledovať zostávajúci počet slov pomocou 
rozhrania prekladového nástroja. Ku koncu plánovaného projektu je treba túto 





I keď sa v obore lokalizácie zákazky beţne riešia vo forme projektov prostredníctvom 
metód projektového managementu, samotné poňatie a dodrţiavanie štandardných metód 
sa líši v kaţdej firme. Zefektívnenie aplikácie metodík projektového managementu 
môţe firme dopomôcť ku konkurenčnej výhode a jednoduchšiemu priebehu projektu. 
Ciele práce stanovené v úvode boli naplnené. Výstupom práce je plán projektu, ktorý je 
súhrnom viacerých častí nutných k riadeniu projektu – logický rámec, WBS diagram 
činností, organizačná štruktúra tímu, časový plán jednotlivých činností a ich časové 
charakteristiky vo forme sieťového diagramu, podrobný rozpočet a predpokladané 
náklady pre jeden vzorový jazyk, analýza rizík a návrh opatrení. 
Pri vytváraní tohto plánu bolo odhalených niekoľko oblastí, v ktorých sa dá aplikovanie 
metód projektového managementu zlepšiť. Moje doporučenia sú zhrnuté v kapitole 3.3. 
Taktieţ boli stanovené štandardy kontroly projektu, ktoré sa môţu uplatniť aj na iné 
lokalizačné projekty. 
Projekt Reeses sa nachádza zhruba v polovici a pri jeho riadení vychádzam z uvedeného 
plánu. Spokojnosť klienta je dôkazom toho, ţe je daný plán reálny a pri dôslednom 
dodrţiavaní umoţňuje hladký priebeh projektu. Metódy projektového managementu 
povaţujem za nutný základ, na ktorom treba stavať ďalšie vlastnosti a schopnosti – 
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